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Powell School Improvement 
Team Meeting
Mejoramiento de Powell School 
Reunión de Equipo

April 21, 2016 9AM

21 de Abril, 2016, 9AM

Don’t forget to sign-in (please print)
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Recap of Master Plan and Building D Floorplan
Recapitulación del Plan Maestro y del Plano del Edificio D

Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolición de Escaleras del Subterráneo y Construcción de Rampa ADA Temporal

Overview of Front Entrance 
Visión general de la Entrada Principal

Building D Stair Tower and Upcoming BZA Hearing
Edificio D torre de la escalera y la próxima audiencia BZA

Progress Photos
Fotos de progreso

Overview of Permit Approval Process 
Resumen del Proceso de Aprobación de Permiso

Schedule and Upcoming School Construction Activities
Lista y Próximas Actividades de Construcción Escolar

Agenda 
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Buildings A, B, C, and D - 1st Floor Master Plan
Edificios A,B,C y D - Plan Maestro de Primer Piso
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Buildings A, B, C, and D - 2nd Floor Master Plan
Edificios A,B,C y D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Building D - 1st Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Primer Piso
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Building D - 2nd Floor Master Plan
Edificio D - Plan Maestro de Segundo Piso
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Overview of Front Entrance – Projected Completion Summer 2016
Visión general de la Entrada Principal - terminación proyectada para el verano 2016
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Front Entrance Stairs, Sidewalk Shelters with Bike Racks – Projected Completion Summer 2016
Escaleras entrada principal, refugios acera con Bastidores de bicicletas - terminación proyectada para verano 2016
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Front Entrance Stairs, Sidewalk Shelters with Bike Racks – Projected Completion Summer 2016
Escaleras entrada principal, refugios acera con Bastidores de bicicletas - terminación proyectada para verano 2016
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Front Entrance, Sidewalk Shelters with Bike Racks – Projected Completion Summer 2016
Entrada principal, refugios acera con Bastidores de bicicletas - terminación proyectada para verano 2016
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Bike Racks at Building D Rear Plaza 
Bastidores para bicicletas en el edificio D Plaza Posterior
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Building D Stair Tower Location – 1st and 2nd Floors
Edificio D escalera de la torre Ubicación - 1ª y 2ª planta
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Building D Stair Tower – Roof Plan

And Elevation
Edificio D torre de la escalera - Plan de Techo

y Elevación
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Building D Stair Tower – Elevation View from 14th Street NW
Edificio D torre de la escalera - Vista de elevación desde la calle 14 NW
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Building D Stair Tower – Elevation View from Alley
Edificio D torre de la escalera - Vista de elevación del callejón



D i s t r i c t o f C o l u m b i a P u b l i c S c h o o l s | 1 2 0 0 F i r s t S t r e e t , N E | W a s h i n g t o n , D C 2 0 0 0 2 | T 2 0 2 . 4 4 2 . 5 8 8 5 | F 2 0 2 . 4 4 2 . 5 0 2 6 | d c p s . d c . g o v

Schedule and Upcoming School Construction Activities
Lista y Próximas Actividades de Construcción Escolar

 Construction Start Dates:
Fechas De Principio de Construcción

 Construction of Temporary Ramp at Existing Parking Lot (Auditorium 
Entrance) - Completed
Construcción de Rampa Temporal en el Parqueadero Existente  (Entrada al Auditorio) -
Completado

 Demolition of basement stairs – Completed
Demolición de las escaleras del sótano – Completado

 Excavation for basement and footings – In Progress
Excavación del sótano y del zapatas – En Progreso

 2 Weeks following basement stair demolition - Installation of 
Foundation Piers
Dos semanas después de la demolición de las escaleras del sótano - Instalación de pilares de 
fundación.



D i s t r i c t o f C o l u m b i a P u b l i c S c h o o l s | 1 2 0 0 F i r s t S t r e e t , N E | W a s h i n g t o n , D C 2 0 0 0 2 | T 2 0 2 . 4 4 2 . 5 8 8 5 | F 2 0 2 . 4 4 2 . 5 0 2 6 | d c p s . d c . g o v

Demolition of Basement Stairs and Construction of Temporary ADA Ramp
Demolición de Escaleras del Subterráneo y Construcción de Rampa ADA Temporal
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Progress Photos
Fotos de progreso
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Progress Photos
Fotos de progreso
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Progress Photos
Fotos de progreso
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Overview of Permit Approval Process
Resumen del Proceso de Aprobación de Permiso

Building Permit
B1506121:
4/6/16

Excavation Permit
EX1600029:
4/1/16
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Schedule and Upcoming School Construction Activities
Lista y Próximas Actividades de Construcción Escolar

 Construction Start Date: Week of April 4, 2016 
Fechas De Principio de Construcción: 04 de Abril, 2016

 Projected Construction Completion Date: February 2017
Fecha prevista de finalización de la construcción : February 2017

 Priority Areas: 

 Front entrance – Summer 2016 
Entrada frontal

 Parking
Estacionamiento

 Playground
Patio de recreo
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Questions/Concerns?
Preguntas/Inquietudes?

Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunión: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)

mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
mailto:toussaint.webster@dc.gov
http://www.engagedcps.org/
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Thank You! 
¡Gracias!
Next Meeting: Next Month
Siguiente Reunión: Siguiente Mes

Contact: toussaint.webster@dc.gov and www.engagedcps.org
Por favor contactar: toussaint.webster@dc.gov y www.engagedcps.org

Don’t forget to sign-in (please print)
No se olvide registrarse (por favor imprima)
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